

TÖÖSTUSKOOLI VÄLJAEHITAMINE.

Linna Tööstuskooli ruumid Vene ja Kalda tän. nurgal asetsevates hoonetes ei ole ehitatud kooli otstarbeks, nad ei vasta täiel määral kooli nõuetele ja on kitsad. Seepärast Linnavalitsus otsustas kooli kasustada olevad hooned esimesel võimalusel ümber korraldada ja uusi ruume juurde ehitada ja ühenduses sellega maa-ala juurdeostu teel laiendada krunti, millel asetsevad kooli kasustada olevad hooned.

Linnavalitsus koostas koolihoonete ümber- ja juurdeehitamise ning vajaliku maa-ala juurdeostu kohta järgmise esialgse kava:

Esimeses järjekorras tuleks kooliruumid korda seada, ajutine autode parandustöökojana kasustatav katusealune ümber ehitada soojapidavaks hooneks ja ehitada uus sepikoda, milleks on tarvis krediiti 16 000 kr. Kooli krundi laiendamiseks tuleks osta juurde krunt Kalda ja Väike tän. nurgal kinn. nr. 69/70, mille suurus on 781,60 m², hinnaga 10 000 kr., ja võimaluse korral, ka Narva ja Väike tän. nurgal asuva krundi — kinn. nr. 36 — osa 330 m² suuruses, hinnaga 4 000 kr.

Teises järjekorras tuleks koolihoonele juurde ehitada lõunapoolne tiib, mille juures vana puuhoone jääks püsima kuni selle tiiva valmistaamiseni.

Selle tiiva juurdeehitamiseks kuni katuse alla viimiseni vajatakse krediiti 93 000 kr.

Kolmandas järjekorras tuleks koolihoone lõunapoolne tiib ehitada kasustusvalmis, mis läheb maksma 93 000 krooni ja ehitada vajalikud kõrvalhooned, nagu laualadu, automonteerimisruum, õliladu, garaaž, autopesemisruum, kokku umbes 1300 m³. See läheb maksma kokku 9 100 krooni.

Neljandas järjekorras tuleks praegune kivihoone ümber ehitada, mille kuludeks on arvatud 37 100 krooni ja koolihoone keskmine osa (puust korpus) uuesti ehitada kivist, mille kuludeks on arvatud 90 000 krooni.

Viimases järjekorras tuleks koolihoone keskmine osa, mis eelmisel aastal viiakse katuse alla, ehitada lõplikult valmis. Kulused selleks on arvatud 90 000 krooni.

Tööstuskooli hoone väljaehitamise kulud on arvestuse järgi 442 200 krooni, missugusest summast Tartu linn võtab enda kanda 25%.

Linnavalitsus esitas eeltoodud esialgse kava Haridusministeeriumile ja palus määrata toetust:

1938./39. eelarveaastal — 69 750 kr.

1939./40. „ — 76 575 „

1940./41. „ — 95 325 „

1941./42. „ — 67 500 „

Kokku 309 150 kr.

Haridusministeerium kirjaga 1. sept. 1937. a. teatas, et esitatud kava on esialgse raamkavana vastuvõetav. Linnavalitsuselt 1937. a. teostamiseks ette nähtud tööd ja koolikrundi laiendamine on Ministeeriumile vastuvõetav tingimusel, et Tartu linn määrab omalt poolt esimese järgu töödeks vähemalt 10 000 kr. Seejuures Haridusministeerium määras