Ka oli ajuti töö katkestatud toimetajast olenevail põhjusil. Seetõttu ei teostunud hilisemgi kavatsus, mille järgi teos pidi ilmuma trükist 1927. a. Järgmisel aastal näis töö edenema hakkavat: eestseisuse soovil valis ajaloo-toimkond märtsis 1928 abiks toimetajale erilise komisjoni (koosseisus: J. Kõpp, H. Kruus, J. V. Veski, R. Kleis), kes oma koosolekuil arutas nimede valiku põhimõtteid, määras lõplikult kindlaks elulooliste andmete esitamise skeemi, mille järgi toimetaja poolt suurelt osalt juba mustandis koostatud elulood oleks tulnud ümber töötada jne. 1928.—1929. a. asus toimetaja abijõudude kaasabil hankima lisaandmeid vahepeal vananenud elulugudele kui ka materjale teosesse kuuluvate isikute nimestiku lõplikuks fikseerimiseks, sõlmides ühtlasi EKS-iga märtsis 1929 kokkuleppe, mille järgi teose trükivalmis käsikiri pidi esitatama sama aasta sügiseks. Seda kokkulepet ei suutnud toimetaja A. Raud tervislikel ja muil põhjusil täita ja loobus selle tagajärjel sügisel 1929 teose toimetamisest.

Et sobivaid isikuid, kellel küllaldaselt vaba aega ja tahet oleks leidunud sellise töö kiireks lõpuleviimiseks, ei leidunud, võttis allakirjutanu peale esialgset materjalidega tutvumist toimetamistöö EKS-i ettepanekul enda peale, lootes, et tal oma muude kohustuste kõrval abijõudude kaasabi ja töö otstarbekohase korraldamise eeldusel korda läheb teost avaldada 1930. a. lõpuks või 1931. a. alguseks. See lootus osutus aga petlikuks: määratud 1—1½ aasta asemel on allakirjutanul, hoolimata EKS-i juhtivate organite manitsustest ja lõpu poole õige kurjadestki pealekäimistest, teose trükkitoimetamiseks kulunud ümmarguselt 2½ aastat. Säärase viivituse põhjusi on mitu. Esiteks nõudis palju aega teosesse mahutatavate isikute nimestiku lõplik koostamine; selleks tuli üksikute alade esindajailt ja (lokaalsete tegelaste suhtes) kihelkonnist nõutada teateid, mis mõnikord saabusid õige visalt ja hilja. Et saadud nimestikud polnud oma laadilt ühtlased, tuli neid lasta kontrollida ja täiendada teistel asjatundjatel või kohalikke olusid tundvail isikuil. Üldnimestiku koostamisega rööbiti algas toimetaja antud juhtnööride ja varemini kindlaks määratud skeemi järgi artiklite koostamine abijõudude poolt, millega suuremalt jaolt lõpule jõuti 1930. a. suveks. Asja uuduse, väga sageli ka andmete puudulikkuse tõttu polnud aga koostajad suutnud artikleile anda lõplikku, trükivalmis kuju, nagu pärastisel järelredigeerimisel selgus. Rida isikuid ei reageerinud üldse toimetuse palvetele biograafiliste andmete saatmise asjas. Peaaegu kõik eelmise toimetaja kogutud eluloolised materjalid olid suuremal või vähemal määral vananenud, mispärast tuli sadandeilt isikuilt lisaandmeid paluda ja peale nende saabumist need artikleisse sisse kanda. Andmeid elulugude koostamiseks ning täiendamiseks tuli hankida rohkesti ka kaudsel teel (bibliograafilistest ja biograafilistest teatmeteostest, raamatukogudest, ajakirjandusest, kirikuõpetajailt, üksikuilt isikuilt järele pärides jne.). Osa materjali saadi asjaomaste isikute usutlemisel (Tallinnas ja Tartus).

Need täiendavad tööd käsikirjale lõpliku kuju andmiseks olid veel käimas, kui 1930. a. sügisel asuti algtähtede alla kuuluvate artiklite trükkimisele, lootuses, et puuduvaid andmeid järgnevate artiklite jaoks